




Ajuntament
de Barcelona

PLA D'ACTUACIÓ 253/15

Reparació d'afloraments d'aigua a la calçada
de la pl. Lesseps

NÚM. EXPEDIENT EE 1215



Data d'inici: 9 de novembre de 2015

Unitat d'Obres
Divisió de Coordinació

Guàrdia Urbana

Contingut.

1. Identificació de l'obra
 - 1.1. Àmbit territorial d'afectació i duració de l'obra.
 - 1.2. Objectiu de l'obra.
 - 1.3. Data d'aprovació al Comitè d'Obres i Mobilitat.
 - 1.4. Fitxa d'obra.
 - 1.5. Annexos:
 - Annex 1. Acta del Comitè d'Obres i Mobilitat.

2. Fases d'execució de l'obra.
 - 2.1. Fases en que es realitza l'obra.

3. Execució de l'obra
 3. n. (*).
 3. n. 1. Descripció i horari dels treballs.
 3. n. 2. Restriccions circulatòries.
 3. n. 3. Afectacions al transport públic.
 3. n. 4. Afectacions als vianants.
 3. n. 5. Afectacions semafòriques
 3. n. 6. Altres afectacions a l'ordenació del trànsit(reserves de càrrega i descàrrega Estacionament; bicyng...)
 3. n. 7. Ordenació provisional del trànsit .
 3. n. 8. Afectació a carril Bici.
 3. n. 9. Implantació de l'obra.
 - a) Col·locació dels panells informatius d'obres relatius al annex 5.
 - b) Treballs previs a realitzar abans de la implantació i data.
 - c) Planificació dels treballs de senyalització horitzontal, vertical i semaforització així com senyalització de l'obra.
 - d) Recursos necessaris de l'empresa pels treballs d'implantació.
 3. n. 10. Altres afectacions generades per l'obra.
 3. n. 11. Restitució al estat original o següent fase.
 3. n. 12. Relació d'annexos.
 - Annex 2. n. Plànols facilitats per l'empresa.

4. Relació de destinataris.
5. Servei vinculat al Pla d'Actuació.
6. Acer
7. Anul·lació dels treballs

* **n: número de fase**

